



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 02.10.2019

№ 618

ст-ца Тбилисская

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Тбилисский район в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 сентября 2019 года № 3776 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 – 2020 учебном году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 2020 года, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Тбилисский район в 2019-2020 учебном году (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления образованием



В.А. Блищенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования
администрации муниципального
образования Тбилисский район
от 02.10.2019 № 618

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Тбилисский район
в 2019-2020 учебном году

№ п/п	Направления работы	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году			
1	Анализ результатов проведения ГИА 2019 года	июль-август	Блищенко В.А. Фисунцова С.П.
2	Подготовка сборника МО по итогам ГИА 2019	август	Блищенко В.А. Фисунцова С.П.
3	Обсуждение (представление) анализа результатов ГИА 2019 и проблем при ее проведении на совещаниях, семинарах, конференциях: - совещание заместителей директора по УВР, - РМО педагогических работников; - совещание руководителей ОО - конференция педагогических работников образованном анализе результатов ГИА 2019	август август август август	Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Плавоко Н.Е. Плавоко Н.Е. Фисунцова С.П., Плавоко Н.Е.
4	Размещение на сайте управления образованном анализе результатов ГИА 2019	август	Фисунцова С.П., Плавоко Н.Е.
5	Проведение анализа результатов ГИА ОО показывающих стабильно низкие результаты за 3 года	август	Блищенко В.А. Фисунцова С.П.
6	Проведение анализа подготовки и проведения ГИА в 2018-2019 учебном году	август, сентябрь	Блищенко В.А.
7	Проведение анализа результатов ЕГЭ выпускников профильных классов	сентябрь	Блищенко В.А.
8	Проведение анализа Дорожной карты общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА в 2019-2020 учебном году	ноябрь	Блищенко В.А.
9	Проведение анализа результатов: - муниципальных срезов; 5, 10 класс; 9, 11 класс	09.10.19 16.10.19	Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Руководители ОО

10	- Краевых диагностических работ	(согласно приказу МОН РК по их проведению)	Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Руководители ОО
11	Проведение мониторинга продвижения обучения выпускников 9, 11 классов	сентябрь	Блищенко В.А.
11	Проведение анализа результатов работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (совещание с руководителями ОО)	ноябрь 2019, апрель 2020	Блищенко В.А. Руководители ОО
12	Анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, полученных аттестаты о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении»	июль	Блищенко В.А.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	2.1. Организация и проведение муниципальных срезов и краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достигнутых обучающимися начального и основного общего образования.	ежемесячно	Фисунцова С.П. Плавоко Н.Е. Блищенко В.А.
	2.2. Обеспечение методического сопровождения подготовки школ района к участию в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (связь с ИРО).	в теч. учебного года	Фисунцова С.П.
	2.3. Участие учителей-предметников, работающих в 9, 10-11-х классах, в краевых курсах повышения квалификации	в теч. учебного года	Фисунцова С.П.
	2.4. Участие учителей-предметников, работающих в 9, 10-11-х классах, в районных семинарах-совещаниях по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года (с использованием демоверсий ФИПИ)	ежемесячно	Фисунцова С.П. Руководители ОУ
	2.5. Организация работы постоянно действующего семинара учителей математики и русского языка, работающих в 9, 11 классах	ежемесячно	Фисунцова С.П.
	2.6. Проведение мастер-класса учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ	отдельный план	Фисунцова С.П.
	2.7. Индивидуальные консультации с учителями – словесникам, учителями математики. Помощь в составлении КТП с учетом ЕГЭ, диагностических карт с учетом КДР учителям, испытывающими затруднения в работе с обучающимися.	сентябрь, ноябрь, февраль	Фисунцова С.П.
	2.8. Работа с методистами ОО по оказанию помощи учителям, выпускники которых показали низкие результаты на итоговой аттестации.	сентябрь-октябрь	Фисунцова С.П.
	2.9. Работа учителей-предметников в		

	Группах (обмен опытом): - СОШ № 8,12, 16 - СОШ № 1,6,14 - СОШ № 9, 10, 15 - СОШ № 2, 3, 4, 5	постоянно	Фисунова С.П.
	2.10. Обобщение передового опыта педагогов показывающих высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА.	постоянно	Фисунова С.П.
	2.11. Формирование предложений для стимулирования педагогов, обучающихся которых показывают высокие результаты в ГИА.	июнь	Фисунова С.П.
	2.12. Методические семинары-презентации учителей-предметников показывающих стабильно высокие результаты: СОШ № 3 СОШ № 15 СОШ № 5 СОШ № 6	ноябрь-декабрь декабрь-январь январь-февраль февраль-март	Фисунова С.П.
	2.13. Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об образовании в 2020 году, к сдаче ГИА по обязательным предметам	июль-август 2020	Фисунова С.П. Руководители ОО
2	Организация участия в обучающих семинарах учителей ОО района в рамках проекта «Сдать ЕГЭ про100!»	по отдельному плану	Фисунова С.П.
3	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке и проведению ГИА 2020	август 2018 - май 2019	Блипенко В.А., Фисунова С.П.
4	Оказание помощи учителям-предметникам обучающимся которых не были допущены к ГИА и показали низкие результаты на ГИА 2019	август-ноябрь	Фисунова С.П.
5	Межшкольные факультативы для обучающихся 9,11 (12) классов, имеющих низкий уровень обученности по математике и русскому языку (по группам); - планирующих поступление в ВУЗ (предметы по выбору)	ноябрь, январь, март	Фисунова С.П.
6	Крупный стол для учителей-предметников «Работа с демоверсиями ФИПИ в рамках подготовки к ГИА».	январь	Фисунова С.П. Руководители ОО
7	Участие в пробных экзаменах в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-режиме в 9, 11 классах	в течение года	Фисунова С.П. Руководители ОО
1	3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 Подготовка необходимых		
	Блипенко В.А.		

	распорядительных документов управления образованим: - создание рабочей группы, - о работе «орычей линии»; - о соблюдении порядка регистрации участников ГИА в 2019-2020 учебном году; - о повышении качества подготовки к ГИА 2020 года. - о проведении информационно-разъяснительной работы при подготовке и проведении ГИА 2020; - о проведении сочинения, как допуск в ГИА; - об утверждении сметы расходов на ГИА 2020 года; - об организации и проведении государственных итоговой аттестации выпускников (в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ); - об информационно-безопасности при проведении ГИА; - об оплате привлеченным лицам для проведения ГИА; - об итогах проведения государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года; - об утверждении «Дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2020-2021 учебном году и др.	сентябрь сентябрь октябрь сентябрь сентябрь	Корягина Г.Н. руководители ОО Романюк С.В. Молдова С.А. Руководители СОШ № 6, 7 Корягина Г.Н. Блипенко В.А. Руководители ОО Корягина Г.Н.
1	Приобретение фотоконвекторов для реализации технологии печати КИМ в ШПЭ и сканирования ЭМ	ноябрь-декабрь	Корягина Г.Н. руководители ОО
2	Подготовка проекта постановления главы МО Тбилисский район «О внесении изменений в программу «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории муниципального образования Тбилисский район	январь-февраль	Романюк С.В.
3	Подготовка технической базы для проведения ГИА (размещение заказов) Подготовка технической базы для проведения ГИА (размещение заказов)	январь-май	Молдова С.А.
4	Приобретение оргтехники и комплектующих материалов; канцелярских товаров и пр. материалов	март-апрель	Руководители СОШ № 6, 7 Корягина Г.Н.
5	Проверка работ систем видеонаблюдения и видеорегистрации.	февраль-май	Блипенко В.А. Руководители ОО
6	Выполнение мероприятий программы	2-3 квартал 2020	Руководители ОО Корягина Г.Н.
	4. Финансовое обеспечение		
1			
2	Внесение предложений в приказы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	(по запросу МОИМП КК)	Блипенко В.А.
		октябрь 2020	
		май-июнь (сентябрь) июль-июль июль	
		апрель	

	«Развитие образования» (в т.ч. выплата заработной платы)		Руководители ОО
7	Заключение договоров с Ростелеком	сентябрь-апрель	Руководители ОО,
8	Проведение профилактических работ, замена и ремонт оборудования ППЭ	март-апрель	Руководители ОО,
9	Обеспечение функционирования ППЭ, друктов проверки заданий, помещения ПК и конфликтной комиссии ГИА-9	март-сентябрь	Блищенко В.А., Руководители ОО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1	Участие в тренировочных мероприятиях по отработке печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ	(отдельный план МОН и МП КК)	Блищенко В.А. Руководители ОО, ППЭ
2	Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: - организаторов ППЭ;	ноябрь, январь, март	Блищенко В.А.
	- технических специалистов ППЭ;	ноябрь, январь, март	Блищенко В.А.
	- общественных наблюдателей;	ноябрь, январь, март	Блищенко В.А.
	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике;	март-апрель февраль-апрель	Блищенко В.А. Фисунцова С.П.
	- ассистентов, оказывающим необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ;	февраль-апрель	Блищенко В.А.
	- членов территориальной конфликтной комиссии ГИА-9;	май	Блищенко В.А.
	- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме.	февраль – апрель	Блищенко В.А.
	Подготовка: - ответственных за проведение сочинения (изложения); - ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	ноябрь ноябрь	Фисунцова С.П. Фисунцова С.П.
3	Направление на учебу, семинары, совещания на региональном уровне, лиц привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (план МОНМП КК)	февраль-май	Блищенко В.А. Фисунцова С.П.
4	Участие в вебинаре по работе с порталом smotegs.ru для наблюдателей	февраль-март	Блищенко В.А.
5	Участие в обучающих мероприятиях для работников ППЭ, в том числе дистанционное обучение	февраль-март	Блищенко В.А.
6	Обеспечение участия экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт и квалификационных испытаниях	февраль-март	Фисунцова С.П.
7	Доведение до общеобразовательных организаций, организаторов ГИА-9 и ГИА-11, общественных наблюдателей инструктивно-методических материалов	март-май	Блищенко В.А. Фисунцова С.П.

	по проведению ГИА в 2020 году		
8	Разработанные ЦОКО МОНМП КК Размещение на сайтах УО, ОО материалов по проведению ГИА в 2020 году разработанных ЦОКО МОНМП КК	март-апрель	Фисунцова С.П.
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Организация заседания рабочей группы	сентябрь-май	Блищенко В.А.
2	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительном формате	ноябрь-май	Блищенко В.А.
3	Работа по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11: - сведения по МСУ, АТЭ - данные по образовательным организациям; - данные выпускников ОО района для проведения итогового сочинения и ЕГЭ; - данные выпускников ОО района для проведения ГИА-9; - технические специалисты ЕГЭ; - члены ТЭК; - кандидаты в предметные, конфликтные комиссии ЕГЭ, ОГЭ; - выбор предметов на ЕГЭ; - выбор предметов на ГИА-9; - выпускники с ОВЗ и деп-инвалиды (инвалиды); - ответственные наблюдатели	сентябрь октябрь октябрь-ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь-январь декабрь-январь ноябрь-январь декабрь-январь декабрь-февраль февраль-май	Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А.
4	Межведомственное взаимодействие: - Ростелеком; - МБУЗ «Тюлинская ЦРБ»; - ОВД Тюлинского района; - Энергосбыт; - Волокнагаз и ЖКХ; - РЦОИ	сентябрь - июнь	Блищенко В.А. Блищенко В.А.
5	Проведение мониторинга и подготовка документов участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь - май	Блищенко В.А.
6	Организация итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2019, 5 февраля 2020, 6 мая 2020	Блищенко В.А., руководители ОО
7	Тестирование систем видеонаблюдения, сканирования, печати КИМ в аудитории с участие м обучающихся 11 классов	по графику ФЦПТ февраль-март	Блищенко В.А., Руководители СОШ № 6,7
8	Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (инвалидов)	февраль-сентябрь	Блищенко В.А.
9	Информирование ЦОКО (РЦОИ) о движении выпускников в территории края и за ее пределами	ежемесячно	Блищенко В.А.
10	Участие в аттробации: - в аттробации проведения экзаменом ОГЭ	октябрь 2019	Блищенко В.А.

	по иностранным языкам в компьютерной форме; - в апробации проведения экзаменом ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - в проведении ЕГЭ с использованием технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» - в апробации проведения экзаменом ЕГЭ по физике по технологии печати ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ; - апробация ЕГЭ по обществознанию по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов	октябрь 2019 ноябрь 2019 20 февраля 2020 13 марта 2020	
11	аудиторных для проведения экзаменов и передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях; - апробация ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) и математике (базовый уровень) по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях для проведения экзаменов и передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях; - апробация ЕГЭ по русскому языку по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях для проведения экзаменов и передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях; - апробация ЕГЭ по английскому языку (устная часть) по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях для проведения экзаменов и передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях	22 апреля 2020 13 мая 2020 14 мая 2020	
12	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2020	Блищенко В.А. Руководители ОО
13	Апробация оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого банка	сентябрь-октябрь	Фисунцова С.П.
14	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	12 февраля, 11 марта, 18 мая 2020 года	Фисунцова С.П.
15	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК	8 мая 2020	Блищенко В.А. Члены ГЭК
16	Организация проведения ГИА в основные и дополнительные сроки	май-сентябрь	Блищенко В.А.
17	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	май-сентябрь	Блищенко В.А.
17	Участие общественных наблюдателей в	май 2020	Блищенко В.А.

18	краевых вебинарах	май-сентябрь	Блищенко В.А.
19	Организация доставки ЭМ в МО и ППЭ	по запросу	Блищенко В.А.
20	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА 2020	по РЦОИ	Блищенко В.А.
21	Обеспечение деятельности ПМПК по вопросу подготовки и оформления рекомендаций о создании особых условий в ППЭ для участников ГИА	сентябрь - май	Щербакова Н.С.
21	Проведение совещаний со специалистами ПМПК и заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА, в том числе обучающихся по адаптированным программам	ноябрь	Блищенко В.А., Щербакова Н.С.
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
1	Определение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов	февраль 2020	Блищенко В.А.
2	Обеспечение участия в вебинарах членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март, май 2020	Блищенко В.А.
3	Подготовка системы видеонаблюдения в аудиториях проведения ГИА	декабрь- май	Блищенко В.А., Руководители ОО
4	Организация взаимодействия в ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь- сентябрь	Блищенко В.А., Руководители ОО СОП № 6, 7
8. Мероприятия по информационному сопровождению			
1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение сайта управления образования в т.ч.: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - объявление сроков и места подачи заявлений на участие в ГИА, места на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); - объявление сроков проведения ГИА; - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций; - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап).	до 2 октября до 23 октября до 6 ноября до 30 ноября	Блищенко В.А. Руководители ОО
		до 30 декабря до 21 февраля	

	<ul style="list-style-type: none"> - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляции; - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный этап); <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах регистрации для участия в ГИА-9 по учебным предметам; - объявление о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА 	27 апреля	
2	<ul style="list-style-type: none"> - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 	до 3 августа	
2	<p>Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11</p>	с 1 ноября 2019 по сентябрь 2020 года	Блищенко В.А.
3	<p>Участие в ключевых мероприятиях информационно-кампании ГИА 2020</p>	октябрь-ноябрь	Блищенко В.А.
3	<p>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году</p>	ноябрь - сентябрь	Блищенко В.А.
4	<p>Организация контроля за оформлением школьных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО</p>	октябрь - апрель	Блищенко В.А.

5	<p>Организация участия родителей в краевых видеоконференциях (собрания) о6 особенностях проведения ГИА-11; ГИА-9</p>	15 ноября 17 января 15 мая 3 февраля	Блищенко В.А. Руководители ОО
6	<p>Организация сопряженная участником ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам</p>	постоянно	Руководители ОО
7	<p>Организация работы районного ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это страшно, ЕГЭ – это важно!»</p>	постоянно	Щерякова Н.С. Руководители ОО
8	<p>Участие в видеоконференциях проводимых МОИМП КК по вопросам подготовки к ГИА 2019</p>	по плану	Блищенко В.А.
9	<p>Проведение районных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и о работе с дежурными ФИПИ 2020 года</p>	ноябрь-декабрь (по плану ОО)	Блищенко В.А.
10	<p>Работа с родителями, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по вопросам выбора форм участия в ГИА и особенностях ее проведения</p>	30-31 октября	Блищенко В.А. Руководители ОО
11	<p>Информирование обучающихся и родителей об изменениях в КИМах ГИА 2020 по сравнению с ГИА-2019 года и работе с дежурными ФИПИ 2020 года на сайте ИРО</p>	ноябрь-декабрь	Фисунцова С.П. Руководители ОО
12	<p>Межмуниципальное взаимодействие по обмену опытом. Взаимодействие в Кавказский, Тульский районы по обмену опытом по подготовке к ГИА по математике и русскому языку (местолисту, руководители РМО, тьюторы, учителя-предметники УМКШ).</p>	январь, март	Фисунцова С.П.
13	<p>Работа с учителями-предметниками по изучению анализа участия в краевых диагностических работах, муниципальных срезах</p>	ноябрь, январь, март, апрель	Фисунцова С.П.
14	<p>Участие в анкетировании обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 	март-апрель	Блищенко В.А. Руководители ОО
15	<p>Проведение тематической недели «Сдать</p>	январь, март	Блищенко В.А.

	ЕГЭ на 100%			
17	Организация проведения пробного экзамена для 9,11 классов (технология проведения ГИА)	январь-март	Блищенко В.А. Фисунцова С.П.	
18	Психологическое сопровождение обучающихся выпускных классов	ноябрь-май	Руководители ОО	
19	Организация информирования участников ГИА на сайтах УО и ОО	постоянно	Блищенко В.А. Руководители ОО	
9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11				
1	1.1. Анализ организации внутришкольного контроля с учетом результатов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года. 1.2. Анализ результатов муниципальных срезов по математике и русскому языку: - в 5-10 классах (математика); - в 9,11 классах (математика); - в 11 классах (математика, русский язык) - в 9 классах (математика, русский язык) 1.3 Контроль за подготовкой ОО к государственной итоговой аттестации: - посещение уроков в рамках дня специалиста; - работа с обучающимися по группам - ведение диагностических карт; - работа по устранению пробелов в знаниях обучающихся; - работа с дежурными ФИПИ 2020 учителями-предметниками в работе при подготовке обучающихся к ГИА. 1.4 Контроль за информационно-разъяснительной работой среди участников ЕГЭ и ОГЭ, родителей. 1.5 Контроль за проведением итогового сочинения.	сентябрь январь февраль февраль ноябрь-февраль декабрь, апрель январь март ноябрь, январь ноябрь-март октябрь-апрель	Блищенко В.А. Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Фисунцова С.П. Фисунцова С.П. Фисунцова С.П. Фисунцова С.П.	
	1.6 Контроль за условиями проведения КДР, ВПР по предметам (посещение ОО). 1.7 Контроль за работой со слабоуспевающими в ОО. 1.8 Собеседование с администрацией ОО по результатам муниципальных срезов, КДР. 1.9 Собеседование с администрацией ОО, показывающими стабильно низкие результаты. 1.10 Контроль за размещением информации по ГИА 2020 на стендах и сайтах ОО. 1.11 Контроль функционирования видеосистемы в ППЭ. 1.12 Контроль допуска обучающихся к ГИА.	постоянно апрель-май ноябрь, январь, март постоянно постоянно постоянно февраль-июнь март, май	Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Блищенко В.А. Фисунцова С.П. Блищенко В.А. Фисунцова С.П.	

1	1.13 Контроль правомерности участия в ГИА детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 1.14 Контроль за выполнением планов ОО по подготовке и проведению ГИА 2020. 1.15 Контроль за обучением лиц, привлеченных к проведению ГИА. 1.16 Контроль за размещением на сайтах ОО информации о подготовке и проведении ГИА.	ноябрь, февраль - апрель ноябрь- апрель март-апрель постоянно	Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А. Блищенко В.А.
2	Посещение педагогических советов по допуску к ГИА 2020.	май	Специалисты УО, МКУ «МД СШО»
3	Сверка итоговых ведомостей с журналами	май	Блищенко В.А.
4	Контроль за заполнением и выдачей аттестатов об образовании.	июнь, сентябрь	Блищенко В.А.

Обозначения:
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ПЭЭ – государственный выпускной экзамен;
ППЭ – Пункт проведения экзамена;
ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений;
МОНИМП КК – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
ЦОКО – центр оценки качества образования;
РЦОИ – региональный центр обработки информации;
КИМ – контрольно-измерительный материал;
УО – управление образованием;
МКУ «МД СШО» - муниципальное казенное учреждение «Муниципальный центр в системе дополнительного педагогического образования»;
ОО – общеобразовательная организация;
УМКШ – условно малоконтингентная школа;
СМИ – средства массовой информации;
ОВД – отдел внутренних дел;
ПРВ – центральная районная больница;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

Главный специалист управления образованием



В.А. Блищенко